

## モデルテンプレート研究プロジェクト - レビュー指摘 #11

### ドキュメント全体に背景や説得性の説明が不足している

2018/02/09 06:41 - ESM 岡本

<b>ステータス:</b> In Progress	<b>開始日:</b> 2018/02/09
<b>優先度:</b> Normal	<b>期日:</b>
<b>担当者:</b> ESM 岡本	<b>進捗率:</b> 50%
<b>カテゴリ:</b>	<b>作業時間:</b> 0.00時間
<b>対象バージョン:</b> 2/20 TMC打ち合わせに向けて閉じるもの	
<b>指摘対象ドキュメント:</b> ガイドライン	<b>指摘への対応:</b>
<b>指摘対象版数:</b> 2/6 TMC提出版	<b>対応版数:</b>
<b>指摘者:</b> TMC 山木戸	
<b>説明</b> ドキュメント全体についての指摘 ・ 何処の目的でルールを作っているのかの背景が分かりづらい ・ 説得性が薄い ・ どういう流れでこういうルールが必要になるのかが不明 ・ TMCで考えているのはいるが、説得力がない	

#### 履歴

#1 - 2018/02/16 06:12 - ESM 岡本

- ステータス を New から In Progress に変更

- 進捗率 を 0 から 50 に変更

#2 - 2018/02/16 08:44 - ESM 岡本

1.1 背景および従来プロセスの課題の章を追加。

規約/定義については ISO15288/IEEE1220などを参照してリンクを記載する予定。

#3 - 2018/02/19 00:14 - ESM 岡本

- 対象バージョン を 2/20 TMC打ち合わせに向けて閉じるもの にセット